CRONOGRAMA ANO CONCESSAO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Inicio do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
CONCESSIONARIA VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZAGAO: 08/07/2026
Anual ANO 8 e ANO 9
» Progresso anual acumulado até 08-07- set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez,
Item Descricdo 2026 12 20 12 20 12 | 22 | 12 | 20 | 1e [ 22 | 12 [ 2¢ | 12 | 2¢ [ 12 | 20 [ 12 | 2¢ | 12 | 20 | 1e | 20 | 1° [ 2¢ | 1 | 2¢ | 12 | 2¢ | 12 | 22 ( 1°
Quin | Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin
1 |SEGMENTO HOMOGENEO 01 - km 0,00 ao km 25,10 _ (MT-100)
11 Atividades de conservagdo Acumulado Realizado
2 [SEGMENTO HOMOGENEO 02 - km 25,10 ao km 29,90  (MT-100)
21 OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAGAO - Implantag&o de marginal km 25,58 Acumulado Realizado 0%
22 OBRAS.DEMELHORIAEAMPLIA(}AO—ImpIanta;aodemarginalkm28,44 Acumulado Realizado 22%
(passeio) —
23 Atividades de conservagdo Acumulado Realizado




CRONOGRAMA ANO CONCESSAO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Inicio do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
CONCESSIONARIA VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZACAO: 08/07/2026
Anual ANO 8 e ANO 9
- Progresso anual acumulado até 08-07- set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez,
Item Descricdo 2026 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 1e 20 1e 20 12 20 1e 20 1e 20 12 20 12 20 12 20 12
Quin | Quin | Quin [ Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin
3 |SEGMENTO HOMOGENEO 03 - km 29,90 ao km 87,60  (MT-100)
31 Atividades de conservagdo Acumulado Realizado
4 [SEGMENTO HOMOGENEO 04 - km 87,60 ao km 88,40  (MT-100)
4.1 Atividades de conservagdo Acumulado Realizado
5 |SEGMENTO HOMOGENEO 05 - km 88,40 ao km 91,50  (MT-100)
51 Atividades de conservagdo Acumulado Realizado




CRONOGRAMA ANO CONCESSAO - Término do Ano 08 (SET/25 - SET/26) e Inicio do Ano 9 (SET/26 - SET/27)

RODOVIA: MT-100
CONCESSIONARIA VIA BRASIL MT-100
DATA DE ATUALIZACAO: 08/07/2026
Anual ANO 8 e ANO 9
» Progresso anual acumulado até 08-07- set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez,
Item Descricdo 2026 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 10 20 10 20 10
Quin | Quin | Quin [ Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin | Quin [ Quin | Quin
6 |SEGMENTO HOMOGENEO 06 - km 0,00 ao km 12,40  (CONTORNO)
o i Aeumulado Reallzado ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
7 SEGMENTO HOMOGENEO 07 - km 0,00 ao km 7,50 e km 0 a 0,50
(CONTORNO)
7.1 - Acumulado Realizado

Programagdo de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsdo contratual e PER.

Porcentagem da programagao anual realizada da obra.



